

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1 o projednání soupisu prací a ceny

Investor: Obec Biskupice

stavba: Vybudování chodníků v obci Biskupice - I. etapa

Cena objektu

	Nabídková cena	Současná cena	Kč bez DPH
			Rozdíl
stavební práce	2 576 323,36	2 576 323,36	0,00

### Změna, požadavek č. 1 VCP

	Změna v Kč bez DPH	
stavební práce	65 453,00	

**Výměna liniových žlabů za gajgr a trubku- vícepráce na úseku VIII.** - pro plánovanou realizaci stavby bylo zvoleno lepší řešení odvodu dešťových vod. Z původně navrženého liniového žlabu se voda rozlévala volně do prostoru, napojením dešťových vod přes gajgr a trubku do dešťové kanalizace dojde k lepšímu odvodnění prostoru.

Aktualizovaná cena objektu po změně č.1

	Původní cena	Cena po této změně	Kč bez DPH
			Rozdíl
stavební práce	2 576 323,36	2 641 776,36	65 453,00

### Změna, požadavek č. 2 MNP

	Změna v Kč bez DPH	
stavební práce	-59 620,00	

**Odečet nákladů na linové žlaby - méněpráce na úseku VIII.** - souvisí se změnou č. 1, tzn. náhradou liniových žlabů za gajgr a trubku.

**Odečet nákladů na betonové obrubníky podél chodníku- méněpráce na úseku VIII.** - souvisí s požadavkem rozšíření plochy parkovacích stání majitelů vybraných nemovitostí, rozšíření oarkovacích stání včetně slepecké dlažby platí soukromí vlastníci nemovitostí

Aktualizovaná cena objektu po změně č.2

	Původní cena	Cena po této změně	Kč bez DPH
			Rozdíl
stavební práce	2 641 776,36	2 582 156,36	-59 620,00

### Změna, požadavek č. 3 VCP

	Změna v Kč bez DPH	

stavební práce	49 675,31
----------------	-----------

V PD chybějící vstupy k nemovitosti z přilehlé komunikace - vícepráce na úseku VIII. - ve stávající PD (projektové dokumentaci) nebylo omylem zakresleno napojení vstupů z přilehlé komunikace k nemovitostem č.p. 76,77 a 108.

**Aktualizovaná cena objektu po změně č.3**

			Kč bez DPH
	Původní cena	Cena po této změně	Rozdíl
stavební práce	2 582 156,36	2 631 831,67	49 675,31

**Změna, požadavek č. 4 MNP**

	Změna v Kč bez DPH
stavební práce	-2 640,00

Odečet nákladů na betonové obrubníky podél chodníku- méněpráce na úseku VI. - souvisí s požadavkem rozšíření plochy parkovacích stání majitelů vybraných nemovitostí, rozšíření parkovacích stání včetně slepecké dlažby hradí soukromí vlastníci nemovitostí.

**Aktualizovaná cena objektu po změně č.4**

			Kč bez DPH
	Původní cena	Cena po této změně	Rozdíl
stavební práce	2 631 831,67	2 629 191,67	-2 640,00

ZA OBJEDNATELE:

Dana Stodolová, starostka obce  
podpis:



ZA ZHOTOVITELE:

Ing. Pavel Rek, jednatel společnosti  
podpis:



DALŠÍ :

František Klimeš, autorizovaný stavitel (TDI)  
podpis:



Ing. Ondřej Adamík (projektant)  
podpis:



V BISKUPICÍCH

3 NE 14.12.2019